
ผลการดําเนินงาน
เร่ิมตนสัญญา :  6 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา :  19 กรกฎาคม 2566

ระยะเวลาตามสัญญา :  1,170 วัน

ระยะเวลาท่ีดําเนินการแลว :  1,121 วัน (ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

ความกาวหนาของงาน •  งานกอสรางฐานรากโครงสราง Ramp

•  งานกอสรางเสา Step 1-3 โครงสราง Main Line & Ramp

•  งานกอสรางคานขวาง (Cross Beam) โครงสราง Ramp

•  งานกอสรางคานขวาง (Portal Beam) โครงสราง Mainline

•  งานติดต้ังช้ินงาน (Precast Segmental Box Girder, Precast I-Girder, Precast Parapet)

•  งานผลติช้ินงาน (Precast Segmental Box Girder, Precast I-Girder, Precast Portal Beam, Precast Parapet)

•  งานกอสรางร้ือยายสาธารณูปโภคระบบประปาใตดินระยะที่ 2

ผลการดําเนินงาน
เร่ิมตนสัญญา :  6 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา :  19 กรกฎาคม 2566

ระยะเวลาตามสัญญา :  1,170 วัน

ระยะเวลาท่ีดําเนินการแลว :  1,121 วัน (ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

ความกาวหนาของงาน •  งานกอสรางฐานรากโครงสราง Ramp

•  งานกอสรางเสา Step 1-3 โครงสราง Main Line & Ramp

•  งานกอสรางคานขวาง (Cross Beam) โครงสราง Ramp

•  งานกอสรางคานขวาง (Portal Beam) โครงสราง Mainline

•  งานติดต้ังช้ินงาน (Precast Segmental Box Girder, Precast I-Girder, Precast Parapet)

•  งานผลติช้ินงาน (Precast Segmental Box Girder, Precast I-Girder, Precast Portal Beam, Precast Parapet)

•  งานกอสรางร้ือยายสาธารณูปโภคระบบประปาใตดินระยะที่ 2

ความกาวหนาประจําเดอืนพฤษภาคม 2566

1

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ความกาวหนางานประจําเดือนพฤษภาคม

แผนงาน     1.79 %

ผลงาน                       1.20 %

ชากวาแผน  -0.59 %

ความกาวหนางานสะสมถึงเดือนพฤษภาคม

แผนงานสะสม 69.22 %

ผลงานสะสม              69.25 %

เร็วกวาแผน               +0.03 %

แผนคาดการณ (ครั้งที่ 2)

RDOE/EXAT/C2-998 (9 ธนัวาคม 2565)

ความกาวหนางานประจําเดอืนพฤษภาคม
1 พฤษภาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

แผนงาน                    0.83 %

ผลงาน                      1.20 %

เร็วกวาแผน              +0.37 %

ความกาวหนางานสะสมถึงเดือนพฤษภาคม
6 พฤษภาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2566

แผนงานสะสม            99.91 %

ผลงานสะสม              69.25 %

ชากวาแผน               -30.66 %

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

สรปุความกาวหนางานที่ดําเนินการในโครงการฯ

2



แผนงานตามสัญญา

แผนงานสะสม   99.91 %

ผลงานสะสม  69.25 %

ชากวาแผน  -30.66 %

3

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ความกาวหนางานสะสมถึง 31 พฤษภาคม 2566

แผนงานคาดการณ (ครั้งที่ 2)
ตามหนังสือ RDOE/EXAT/C2-998

แผนงานสะสม   69.22 %

ผลงานสะสม 69.25 %

เร็วกวาแผน    +0.03 %



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

4

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง : Main Line

เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP11-23C Step-2 เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP11-23C Step-3

เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP11-22L Step-3 เทคอนกรีต Portal Beam MLP11-20R



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

5

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง : On-Off Ramp

เทคอนกรีตฐานราก MLP07-30C เทคอนกรีตฐานราก MLP07-31L

เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP07-27R Step-1 เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP07-27R Step-1



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

6

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง : On-Off Ramp

เทคอนกรีตเสาตอมอ ROF4-03 Step-3



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

7

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง : On-Off Ramp

เทคอนกรีตคานขวาง RON5-07 เทคอนกรีตคานขวาง RON5-07



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

8

งานติดตั้ง Segmental Box Girder 

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง :งานติดต้ังช้ินงาน



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

9

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง :งานติดต้ังช้ินงาน

งานติดต้ัง I-Girder & C-Girder



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

10

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง :งานติดต้ังช้ินงาน

งานกําแพงกันตก (Parapet)



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

11

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง : งานผลิตช้ินงาน

งาน Segment Box Girder, งาน I-Girder & C-Girder



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

12

งานกําแพงกันตก (Parapet)

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง : งานผลิตช้ินงาน



13

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓.๑  ความกาวหนางานกอสราง

สรุปกําลังคน (Manpower) เดือนพฤษภาคม 2566

พื้นท่ีกอสราง On Site Workers

Zone 1 161

Zone 2 241

Zone 3 200

รวมท้ังหมด 602



งานกอสรางรื้อยายสาธารณูปโภค ระบบประปา ระยะที่ 2

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ก.พ.66 ถึง ม.ีค.66
 

ต.ค.66

ส.ค.66

ก.ย.66พ.ย.66

งานก�อสร�างคลองบาง
มด 

งานก�อสร�างคลองบาง
มด 

ธ.ค.66

เม.ย.66 ถึง พ.ค.66
 

มิ.ย.66 ถึง ก.ค.66
 

ม.ค.67 ก.พ.67 มี.ค.67 เม.ย.66

งานก�อสร�างคลอง
บางขุนเทียน 

งานก�อสร�างคลอง
บางขุนเทียน 

งานก�อสร�างคลองสนามชัยงานก�อสร�างคลองสนามชัย

แผนการดําเนินการร้ือยายสาธารณูปโภคแบบ Milestone 14

=On Process

=Complete

=Progress Start

=Handover Start



แผนงานรื้อยายทอเมนประธาน ระยะที่ 2

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ท่อประปาถาวรท่อประปาถาวร ท่อประปาถาวรท่อประปาถาวร ท่อประปาถาวรท่อประปาถาวร

ท่อประปาถาวรท่อประปาถาวร

เริ่มงานกอสรางทอประปาคลองสนามชัย

(รอกาํหนดการ)

งานกอสรางทอประปาคลองบางมด 

แลวเสร็จ

(12 กรกฎาคม 2566)

เริ่มงานกอสรางทอประปาคลองบางขนุเทยีน

(รอกาํหนดการ)

15



งานกอสรางทอประปาถาวรขนาด 1,000 มม. ระยะที่ 2 คลองบางมด

16

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานติดต้ังระบบปองกันทอผุกรอน 

(Cathodic Protection System)

งานติดต้ังระบบปองกันทอผุกรอน 

(Cathodic Protection System)

บอรับบอรับ



งานกอสรางทอประปาถาวรขนาด 1,000 มม. ระยะที่ 2 คลองบางมด

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

17

งานติดต้ังทอตรง และทอโคง บอดัน บอรบังานติดต้ังทอตรง และทอโคง บอดัน บอรบั



งานกอสรางทอประปาถาวรขนาด 1,000 มม. ระยะที่ 2 คลองบางมด

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานถมกลับบอดันงานถมกลับบอดัน

18



งานกอสรางทอประปาถาวรขนาด 1,000 มม. ระยะที่ 2 คลองบางมด

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

19

งานกอสรางบอ Sheet Pile สําหรับงานวางทอ ดวยวิธขีุดวางงานกอสรางบอ Sheet Pile สําหรับงานวางทอ ดวยวิธขีุดวาง



งานกอสรางทอประปาถาวรขนาด 1,000 มม. ระยะที่ 2 คลองบางมด

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

20

งานตดิต้ังสามทาง Air Valve บอดันงานตดิต้ังสามทาง Air Valve บอดัน



งานกอสรางรื้อยายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระยะที่ 2

=On Process

=Complete แผนการดําเนินการร้ือยายสาธารณูปโภคแบบ Milestone

=Progress Start

=Handover Start 21

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

=On Process =Progress Start

เม.ย. 66ธ.ค. 65 พ.ค. 66

ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66

ได�รับการอนุมัติแบบได�รับการอนุมัติแบบ

มิ.ย. 66

ต.ค. 66

พ.ย. 66 ธ.ค. 66

การอนุมัติแบบ
ทางการไฟฟ�านครหลวงได�

อนุมัติแบบระยะที่ 2

การอนุมัติแบบ
ทางการไฟฟ�านครหลวงได�

อนุมัติแบบระยะที่ 2
นําเสนอแบบขออนุมัตินําเสนอแบบขออนุมัติ เร่ิมงานก�อสร�างคลองบางมดเร่ิมงานก�อสร�างคลองบางมด

ส�งมอบงานส�งมอบงาน

ม.ค. 67 ก.พ. 67

เร่ิมงานก�อสร�างคลองบางขุนเทียนเร่ิมงานก�อสร�างคลองบางขุนเทียน
เร่ิมงานก�อสร�างคลองสนามชัยเร่ิมงานก�อสร�างคลองสนามชัย



งานกอสรางรื้อยายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระยะที่ 2

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

22

อยูระหวางดําเนินการกอสราง



งานกอสรางรื้อยายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระยะที่ 2 คลองบางมด ฝงขาออก

งานขุดสํารวจตาํแหนงบอชั่วคราว สําหรับงาน HDD 

ลอดใตคลอง (ตําแหนงบอพัก MH.2)

งานขุดสํารวจตาํแหนงบอชั่วคราว สําหรับงาน HDD 

ลอดใตคลอง (ตําแหนงบอพัก MH.2)

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

23



งานกอสรางบอชั่วคราว สําหรับงาน HDD ลอดใตคลอง 

(ตําแหนงบอพัก MH.2)

งานกอสรางบอชั่วคราว สําหรับงาน HDD ลอดใตคลอง 

(ตําแหนงบอพัก MH.2)

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานกอสรางรื้อยายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระยะที่ 2 คลองบางมด ฝงขาออก

24



25

งานเตรียมพื้นที่ สาํหรบัต้ังเคร่ืองจักร งาน HDD ลอด

ใตคลอง (ตําแหนงบอพัก MH.2)

งานเตรียมพื้นที่ สาํหรบัต้ังเคร่ืองจักร งาน HDD ลอด

ใตคลอง (ตําแหนงบอพัก MH.2)

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานกอสรางรื้อยายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระยะที่ 2 คลองบางมด ฝงขาออก



การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) พ้ืนที่โครงการฯ

26

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ZONE 1 : RAMP 3 ZONE 2 : RAMP 3 ZONE 2 : RAMP 4 ZONE 3 : RAMP 5

27

การปดก้ันพ้ืนที่บรเิวณพ้ืนที่กอสราง RAMP

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



28
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

การตดิต้ังไฟฟาแสงสวาง ไฟนําทาง และไฟก่ิง บริเวณพื้นที่กอสราง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



29
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

มาตรการปองกันผลกระทบจากน้ําทวมขังผิวจราจรบริเวณพ้ืนที่กอสราง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



30

ตรวจสอบการปดก้ันจราจรบนทางดวนระหวางการปฏิบัติงานภายในโครงการฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

3030



31

ตรวจสอบการปดเบี่ยงชองทางหลักและการตดิต้ังไฟลกูศรในพื้นทีโ่ครงการฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



32

ตรวจสอบการปดก้ันพ้ืนที่ช้ันที่ 2 ปองกันรถฝาเขาพ้ืนที่กอสรางฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



33

ดําเนินการปดชองเปดดวย barrier concrete and barrier plastic 

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



34

จัดใหมกีารทําความสะอาดไฟฟาแสงสวางนําทาง 

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



35

จัดใหมีการตรวจสอบแผงผาใบและซอมแซม ผูกยึดโครงแผงผาใบที่ชํารุด

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



สรปุสถิติอุบัติเหตุในพ้ืนที่โครงการฯประจําเดือน พฤษภาคม 2566

36
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Nov.65 Dec.65 Jan.66 Feb.66 Mar.66 Apr.66 May.66

สถิติอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีโครงการฯ บนถนนพระราม 2

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ กระทบตอโครงการ ไมกระทบตอโครงการ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ส ถิติ ความปลอดภั ย ในการ ทํา งาน  ( พ้ื น ท่ี โคร งการฯ)

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ส ถิ ติ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ มู ล วั น ที่  3 1  เ ดื อ น  พ ฤ ษ ภ า ค ม  พ . ศ . 2 5 6 6

เ ร่ิ ม ป ฏิ บั ติ ง า น  6 พ ฤ ษ ภ า ค ม  พ . ศ . 2 5 6 3

  ทํางานมาแลว 23  / 214 วัน (คิดเปน 10.74 / 100 %)

  คิดเปนชั่วโมงการทํางาน 60,200 ชั่วโมงแรงงาน (ไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น)

อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากบุคคล 0       ราย 

  อบุตัิเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากเคร่ืองจักร 0       ราย 

  เปาหมายความปลอดภัย (ชวงที่ 1 : 8/5/66 - 31/12/66) = 1,000,000 ชั่วโมงแรงาน

ปจจุบันยอดกําลงัพลสัญญา 2   = 602 คน

 (ZONE 1 = 161, ZONE 2 = 241 ,  ZONE 3 = 200 )
37



38

กิจกรรมดานความปลอดภัย

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



อบรมความปลอดภัยพนักงานใหม

39

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



กิจกรรม Weekly Safety Meeting / Weekly Safety Patrol 

40

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



กิจกรรม Safety Talk , Tool Box Talk 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 41

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



การตรวจสอบอุปกรณการยก (สลิง สเก็น โซ รอก อ่ืนๆ)

42
ตรวจสอบสภาพความสมบูรณพรอมใชงานอุปกรณการยก

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ตรวจสอบเคร่ืองจักรภายในโครงการฯ

43

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ตรวจสอบสอบถังดับเพลิงประจาํเดือนและทําความสะอาดถังดับเพลิง

44

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา/ตรวจสอบตูไฟฟา

45

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



46

จัดใหมีการตรวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ตรวจสอบน่ังราน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

47



ตรวจสอบพ้ืนที่บนที่สูงและผูกยดึ Green net

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

48



49

ตรวจสอบความสะอาดพ้ืนทีก่ารทํางานบนที่สูง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



50

ตรวจสอบการปดก้ันเครื่องจักร

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



51

ตรวจสอบแบริเออรพลาสติกหลังเลิกงาน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



52

ตรวจสอบแบริเออรพลาสติกและเติมทรายเพ่ือถวงนํ้าหนกั

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



53

การซอมแซมและผูกมัดแผงผาใบ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



54

ดําเนินการติดต้ังโครงแผงผาใบบน barrier concrete

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



55

ดาํเนินการปรับแนว barrier concrete

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



56

ดําเนินการทําความสะอาดแนว barrier concrete

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



57

ดําเนินการติดต้ังหลอดไฟนําทาง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



58

จัดใหมีการทาสตีีเสนจราจร

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



59

จัดใหมีการซอมแซมผิวจราจรที่ชํารุด

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



60

ตรวจสอบการใชผาปองกันสะเก็ดไฟ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



61

ตรวจสอบการปดคลุมงานเทปูน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



62

ตรวจสอบไฟฟาแสงสวางพื้นทีก่ารทํางาน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



63

จัดใหมีเวชภัณฑและยาเพ่ือใชในการปฐมพยาบาลในจํานวนที่เพยีงพอ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

สรปุขอมูลผูติดเชื้อโควิด-19 ของกิจการรวมคา ซีทบีี

64

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



65

การตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน Safety and Environment Audits ครั้งที่ 5/2566

    สรปุผล :  การตรวจสอบความปลอดภัยและการจัดการจราจรโดยถัวเฉลี่ย อยูในระดับ                               
ZONE1 ZONE2 ZONE3

79.66% 92.65% 92.40%

   :  คะแนนคาถัวเฉลี่ยเดือน พฤษภาคม 2566
88.24% ดี

   :  คะแนนคาถัวเฉลี่ยเดือน เมษายน 2566
90.13% ดีมาก

                                                   คะแนนครั้งน้ีต่ํากวาคะแนนครั้งท่ีแลว -1.89%

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



66

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: ทุกกิจกรรมการกอสราง ตองดําเนินการในพื้นท่ีปด ภายใตมาตรการควบคุม กาํกับดูแล อยางเขมงวด
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: เพ่ืออํานวยความสะดวกปลอดภัยใหกับผูใชทาง กจิกรรมกอสรางดังตอไปน้ี กําหนดใหทํางานเฉพาะชวงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. 

ของวันรุงข้ึน เมื่อมีการปรับการจราจรในชองทางหลักใหไปใชในทางคูขนานเทาน้ัน
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 - งานเจาะเสาเข็ม, งานเคลื่อนยายดินออกจากพ้ืนที่กอสราง และงานเทคอนกรีตเสาเขม็เจาะ
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: เพ่ืออํานวยความสะดวกปลอดภัยใหกับผูใชทาง กจิกรรมกอสรางดังตอไปน้ี กําหนดใหทํางานเฉพาะชวงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. 

ของวันรุงข้ึน เมื่อมีการปรับการจราจรในชองทางหลักใหไปใชในทางคูขนานเทาน้ัน
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 - งานกอสรางคานขวาง (Cross Beam) ยกเวนงานติดตั้งเหล็กเสริม
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: เพ่ืออํานวยความสะดวกปลอดภัยใหกับผูใชทาง กจิกรรมกอสรางดังตอไปน้ี กําหนดใหทํางานเฉพาะชวงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. 

ของวันรุงข้ึน เมื่อมีการปรับการจราจรในชองทางหลักใหไปใชในทางคูขนานเทาน้ัน
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  - กิจกรรมการทํางานที่มีการจราจรอยูดานลาง
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: เพ่ืออํานวยความสะดวกปลอดภัยใหกับผูใชทาง กจิกรรมกอสรางดังตอไปน้ี กําหนดใหทํางานเฉพาะชวงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. 

ของวันรุงข้ึน เมื่อมีการปรับการจราจรในชองทางหลักใหไปใชในทางคูขนานเทาน้ัน
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 - งานขนสงวัสดุขนาดใหญที่ใชรถบรรทุก 10 ลอข้ึนไปในการขนสง เขา-ออกพ้ืนที่กอสรางยกเวนรถขนสงคอนกรีตโดยหากมีความ

จําเปนในการกอสรางกิจกรรมขางตนนอกเวลาท่ีกําหนด ตองมีการขออนุญาตจากโครงการฯ เปนกรณีไป
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: ผูรับจางตองมีวิศวกรควบคุมงาน โฟรแมน และเจาหนาที่ความปลอดภัย คอยดูแล ควบคุมการทํางานอยางใกลชิด ภายใตการกาํกับ

ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของกรมทางหลวงและการทางพิเศษ เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัยใหกบัผูใชเสนทาง
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: ตรวจสอบและปรับปรงุปายเตือนการกอสราง ปายจราจร ระบบไฟสัญญาณจราจร และไฟฟาสองสวาง ใหอยูในสภาพดี พรอมใช

งานตลอดเวลา
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: ดูแลรักษา Barrier และแผงผาใบ ที่ใชก้ันพื้นท่ีกอสรางใหอยูในสภาพดี เปนระเบียบเรียบรอยตลอดเวลา ในสวนของ Barrier ตอง

ทาสีขาวแดง เพื่อใหผูใชทางสามารถมองเห็นไดชัดเจน
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: กําหนดใหมทีางเขา-ออก พื้นท่ีกอสรางเทาที่มีความจําเปนตองใชงาน และตองติดตั้งปายและสัญญาณไฟเตอืนผูใชทางใหชัดเจน 

ภายหลังจากทํางานเสร็จในแตละวัน ผูรับจางตองปดดวย Plastic Barrier ใหมั่นคงแข็งแรง
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: ในการเขา-ออกพื้นที่กอสราง ผูรับจางตองจัดใหมีรถ Safety ที่มสีญัลักษณและสัญญาณไฟท่ีจําเปนในการปดทาย เพื่อชะลอรถ

ทางตรง ปองกันอุบัติเหตุจากการ เขา-ออกพ้ืนที่กอสราง รวมท้ังจัดใหมีเจาหนาที่ใหโบกธงหรือใหสัญญาณแกผูใชทาง ในการเขา-

ออกพื้นท่ีกอสรางทุกครั้ง
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: จัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทํางานทุกเดือน เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย ทั้งตอตนเอง เพ่ือน

รวมงาน และประชาชนผูใชทาง
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: พนักงานที่ปฏบิัติงานเก่ียวของกับรถเครน (Mobile Crane) ตองไดรับการอบรมและไดรับใบอนุญาตในการทํางานจากหนวยงานที่

ไดรับการรับรองใหออกใบอนุญาต ทั้ง "ผูบังคับ", "ผูควบคุม", "ผูใหสัญญาณ"และ "ผูยึดเกาะวัสด"ุ และมีการตรวจสอบอยูเสมอ
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: เครื่องจักรหนักทุกชนิดตองมีการตรวจสอบสภาพความพรอมใชงานทุกเดือนโดยเจาหนาท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ และตองติดใบ

ตรวจสภาพไวที่เครื่องจักรเพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

:  เจาหนาท่ีที่เขาปฏิบตัิงานในพ้ืนที่กอสรางตองสวมใสอุปกรณปองกนัสวนบุคคล (PPE) ครบถวน ตามลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

ผูปฏิบัติงานบน Launching Gantry (LG หรือบนพื้นท่ีสูงจะตองมีเข็มขัดนิรภัยเชือกนิรภัยพรอมตะขอ (Lanyard) และตองคลองเกี่ยว

ตลอดเวลา ผูสวมใสอุปกรณ ปองกันสวนบุคคลไมครบถวนตามลักษณะงาน หรือแตงกายไมเหมาะสม เชน สวมใสรองเทาแตะหรือ

กางเกงขาสั้นจะไมไดรับอนุญาตใหเขาพื้นที่กอสราง
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: ผูรับจางตองจัดใหมี Tool Box Talk และ Safety Talk กอนการปฏิบัติงานทุกวัน โดยเฉพาะงานที่ตองการความชํานาญเฉพาะ

ทาง เชน งานเจาะเสาเข็ม และงานติดตั้งพื้นสะพานสาํเร็จรูป (Segment) เพ่ือใหผูปฏิบัตงิานมีความเขาใจข้ันตอนการทํางาน และ

หนาที่ความรับผิดชอบของแตละคนที่ทํางานในวันน้ัน ๆ เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการทาํงาน และปลูกฝงจิตสํานึกความปลอดภัยใน

การทํางานทั้งตอตนเองและผูอ่ืน
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: ตองมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล สารเสพติด และความพรอมของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกครั้งที่เขาปฏบิัติงานในพื้นที่กอสราง 

ผูที่ตรวจพบแอลกอฮอล สารเสพติด หรือสภาพรางกายไมพรอมทํางานจะไมไดรับอนุญาตใหเขาพื้นที่กอสราง และผูรับจางตองสั่งพัก

งานพนักงานไมนอยกวา 7 วนั
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: บนพ้ืนที่สูงในบริเวณพื้นที่ที่มีการทํางาน ตองติดต้ังราวกันตกและตาขายปองกันวัสดุหลน
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83

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: ในการทํางานบนพื้นท่ีสูง ในพ้ืนที่ที่มีอันตราย กําหนดใหมีเสนแสดงขอบเขตพื้นท่ีอันตรายที่ตองควบคุม (Red Line) โดยผูรับจาง

จะตองไมวางวัสดุ หรืออปุกรณ ( รวมทั้งหามการทํางานในเขตท่ีกาํหนดวาเปนพ้ืนที่อันตราย)
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84

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: ตองจัดใหมีสลิง Lifeline สําหรับคลองเกี่ยวตะขอในระหวางการทํางานบน Launching Gantry และผูทํางานตองคลองเก่ียวตลอด

การทํางาน
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85

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: Launching Gantry (LG) ที่นํามาใชงาน ตองดาํเนินการตรวจสอบความแข็งแรงของ LG รวมถึงอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมี

ความสําคัญเพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย ดังน้ี
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86

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: กอนนํา PT Bar สําหรับยกหิ้วมาใชงาน ในกรณีที่ PT Bar สําหรับยกหิ้วน้ันเคยผานการใชงานมาแลวผูรับจางตองตรวจสอบความ

ชํารุดบกพรองของชุดอุปกรณ PT Bar ทั้งหมดที่นํามาใชงาน ดวยวิธี Magnetic Particle Testing (MT) หรือ Ultrasonic Testing 

(UT) หรือ Penetrant Testing (PT) หรือวิธีใดๆ ท่ีโครงการฯ เห็นวาเหมาะสม
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87

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

: เม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงานติดต้ังพ้ืนสะพานสําเร็จรูปในแตละวัน ใหจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ ในกลอง ลังหรือมีอุปกรณปองกันการลื่นไหล
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งานดานสิ่งแวดลอม

88

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

89

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



ผลการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง

90

คาสูงสุด 0.058 mg/m3

คาต่ําสุด 0.026 mg/m3

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



ผลการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง

91

คาสูงสุด 0.034 mg/m3

คาต่ําสุด 0.014 mg/m3

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



ผลการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง

92

เดือนพฤษภาคม 66

คาสูงสุด 20 µg/m3

คาต่ําสุด 6 µg/m3

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



ผลการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง

93

เดือนเมษายน 66

คาสูงสุด 43 µg/m3

คาต่ําสุด 8 µg/m3

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



ผลการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง

94

เดือนพฤษภาคม 66

(จุดนอก)
เกินมาตรฐาน

ไมเกินมาตรฐาน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



จุดตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป

95

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

96

ไมเกินมาตรฐาน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



การติดตามนับปริมาณจราจรประจําเดือนพฤษภาคม 2566

97

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



การติดตามนับปริมาณจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณโรงพยาบาลบางมด กม. 6+980

ประจําเดือนพฤษภาคม 2566

98

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



99

TIME 

ทิศทาง ขาออก

บริเวณโรงพยาบาลบางมด กม. 6+980 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การติดตามนับปริมาณจราจรประจําเดือนพฤษภาคม 2566

ทิศทาง ขาเขา

TIME 

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



100ทิศทาง ขาออกทิศทาง ขาเขา

บริเวณโรงพยาบาลบางมด กม. 6+980 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การติดตามนับปรมิาณจราจรประจําเดือนพฤษภาคม 2566

TIME 

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



การติดตามนับปริมาณจราจรประจําเดือนพฤษภาคม 2566

101

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



การติดตามนับปริมาณจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณทางแยกตางระดับดาวคะนอง กม. 9+450

ประจําเดือนพฤษภาคม 2566

102

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



103

การติดตามนับปริมาณจราจรประจําเดือนพฤษภาคม 2566

ทิศทาง ขาออกทิศทาง ขาเขา

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



104

การติดตามนับปริมาณจราจรประจําเดือนพฤษภาคม 2566

ทิศทาง ขาออกทิศทาง ขาเขา

TIME 

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



การสาํรวจปรมิาณการจราจรบนถนนพระราม 2 กม. 6+980 บริเวณโรงพยาบาลบางมด 105

การติดตามนับปริมาณจราจรประจําเดือนเมษายน 63 - พฤษภาคม 2566

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



106การสํารวจปริมาณการจราจรบนถนนพระราม 2 กม.9+450 บริเวณโรงพยาบาลนครธน

การติดตามนับปริมาณจราจรประจําเดือนเมษายน 63 - พฤษภาคม 2566

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



107

ไดจัดประชมุการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอมในการทํางาน ประจําเดือน พฤษภาคม 2566 

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



108

วันจันทรท่ี 29 พฤษภาคม 2566 หวัหนาหมวดทางหลวงแสมดําพรอมเจาหนาท่ีโครงการฯ ลงพ้ืนท่ีใตคลองสนามชัยเพื่อตรวจสอบระบบระบายนํ้าของทางโครงการฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



109

วันศุกรที่ 2 มิถุนายน 2566 เจาหนาท่ีดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ลงพื้นท่ีสํารวจจุดนํ้าทวมขังเวลาฝนตกในบรเิวณพ้ืนที่กอสราง 

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการฯ
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โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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ดาํเนินการลางทําความสะอาดแบริเออร,แผงผาใบ และฉีดลางทําความสะอาดถนนในเขตพ้ืนที่กอสราง 

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



112

ดําเนินการ เก็บ กวาดทําความสะอาดบนพื้นที่สูง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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ดําเนินการเก็บขยะในพ้ืนที่เขตกอสราง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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ไดประสานงานเขตจอมทองใหมาดําเนินการโกยขยะ ดินเลน และไขมันออกจากทอระบายนํ้าบริเวณพระราม 2 ซอย 16 และ ในเขตพื้นท่ีกอสราง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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ดําเนินการขุดขยายรองระบายนํ้าใตสะพานคลองสนามชัย และในพื้นท่ีกอสราง เพื่อใหนํ้าไหลลงคลองไดสะดวกย่ิงข้ึนในชวงฝนตก 

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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ดําเนินการปดคลุมผาใบรถบรรทุกดินกอนขนยายออกจากพ้ืนที่กอสราง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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หลังจากปฏิบัติงานเสร็จไดดําเนนิการกวาดทําความสะอาดเศษดิน หนิ ที่รวงหลนอยูบนถนน


