
ผลการดําเนินงาน
เร่ิมตนสัญญา :  6 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา :  19 กรกฎาคม 2566

ระยะเวลาตามสัญญา :  1,170 วัน

ระยะเวลาท่ีดําเนินการแลว :  1,150 วัน (ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ความกาวหนาของงาน •  งานกอสรางฐานรากโครงสราง Ramp

•  งานกอสรางเสาทางยกระดับโครงสราง Main Line & Ramp

•  งานกอสรางคานขวาง (Cross Beam) โครงสราง Ramp

•  งานกอสรางคานขวาง (Portal Beam) โครงสราง Mainline

•  งานติดต้ังช้ินงาน (Precast Segmental Box Girder, Precast I-Girder, Precast Parapet)

•  งานผลติช้ินงาน (Precast Segmental Box Girder, Precast I-Girder, Precast Portal Beam, Precast Parapet)

•  งานเทคอนกรีต Deck Slab & Link Slab

•  งานกอสรางร้ือยายสาธารณูปโภคระบบไฟฟาใตดินและประปาใตดินระยะที่ 2

ผลการดําเนินงาน
เร่ิมตนสัญญา :  6 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา :  19 กรกฎาคม 2566

ระยะเวลาตามสัญญา :  1,170 วัน

ระยะเวลาท่ีดําเนินการแลว :  1,150 วัน (ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ความกาวหนาของงาน •  งานกอสรางฐานรากโครงสราง Ramp

•  งานกอสรางเสาทางยกระดับโครงสราง Main Line & Ramp

•  งานกอสรางคานขวาง (Cross Beam) โครงสราง Ramp

•  งานกอสรางคานขวาง (Portal Beam) โครงสราง Mainline

•  งานติดต้ังช้ินงาน (Precast Segmental Box Girder, Precast I-Girder, Precast Parapet)

•  งานผลติช้ินงาน (Precast Segmental Box Girder, Precast I-Girder, Precast Portal Beam, Precast Parapet)

•  งานเทคอนกรีต Deck Slab & Link Slab

•  งานกอสรางร้ือยายสาธารณูปโภคระบบไฟฟาใตดินและประปาใตดินระยะที่ 2

ความกาวหนางานประจําเดือนมิถุนายน 2566

1

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ความกาวหนางานประจําเดือนมถุินายน

แผนงาน     1.81 %

ผลงาน                       1.10 %

ชากวาแผน  -0.71 %

ความกาวหนางานสะสมถึงเดือนมิถุนายน

แผนงานสะสม 71.03 %

ผลงานสะสม              70.35 %

ชากวาแผน                 -0.68 %

แผนคาดการณ (ครั้งที่ 2)

RDOE/EXAT/C2-998 (9 ธนัวาคม 2565)

ความกาวหนางานประจําเดือนมิถุนายน
1 มิถุนายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566

แผนงาน                     0.05 %

ผลงาน                       1.10 %

เร็วกวาแผน               +1.05 %

ความกาวหนางานสะสมถึงเดือนมิถุนายน
6 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2566

แผนงานสะสม            99.96 %

ผลงานสะสม              70.35 %

ชากวาแผน               -29.61 %

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

สรปุความกาวหนางานที่ดําเนินการในโครงการฯ

2



แผนงานตามสัญญา

แผนงานสะสม   99.96 %

ผลงานสะสม  70.35 %

ชากวาแผน  -29.61 %

3

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ความกาวหนางานสะสมถึง 30 มิถุนายน 2566

แผนงานคาดการณ (ครั้งที่ 2)
ตามหนังสือ RDOE/EXAT/C2-998

แผนงานสะสม   71.03 %

ผลงานสะสม 70.35 %

ชากวาแผน                   -0.68 %



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

4

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง : Main Line

เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP11-23L Step-3 Type PT-29 เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP11-24L Step-3 Type PT-29

ติดตั้ง Portal Beam ท่ี MLP11-19 Type IYI ติดตั้ง Portal Beam ท่ี MLP11-20 Type IYI



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

5

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง : On-Off Ramp

เทคอนกรีตฐานราก MLP07-29L เทคอนกรีตฐานราก MLP07-32L

เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP07-31L Step-1 เทคอนกรีตเสาตอมอ ROF3-02 Step-1



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

6

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง : On-Off Ramp

เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP07-28L Step-1 เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP07-31L Step-2

เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP07-27R Step-2&3 เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP07-30R Step-2&3



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

7

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง : On-Off Ramp

เทคอนกรีตฐานราก RON4-16 เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP09-26C Step-1

เทคอนกรีตเสาตอมอ RON4-16 Step-1 เทคอนกรีตเสาตอมอ MLP09-26C Step-2



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

8

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง : On-Off Ramp

เทคอนกรีต Cap Beam RON5-01F เทคอนกรีต Cap Beam ROF5-20E

เทคอนกรีตคานขวาง RON5-06 เทคอนกรีตคานขวาง RON5-06



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

9

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง :งานติดต้ังช้ินงาน

งานติดต้ัง Segmental Box Girder 

ZONE 2 ZONE 2 ZONE 2

ZONE 3 ZONE 3 ZONE 3



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

10

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง :งานติดต้ังช้ินงาน

งานติดต้ัง I-Girder & C-Girder

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 3



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

11

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง :งานติดต้ังช้ินงาน

งานกําแพงกันตก (Parapet) & Central Barrier 

ZONE 2 ZONE 2 ZONE 2

ZONE 3 ZONE 3 ZONE 3



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

12

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง : งานผลิตช้ินงาน

งาน Segment Box Girder, งาน I-Girder & C-Girder



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

13

งานกําแพงกันตก (Parapet)

ภาพถายความกาวหนางานกอสราง : งานผลิตช้ินงาน

ZONE 1 ZONE 3



14

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓.๑  ความกาวหนางานกอสราง

สรุปกําลังคน (Manpower) เดือนมถุินายน 2566

พื้นท่ีกอสราง On Site Workers

Zone 1 161

Zone 2 241

Zone 3 200

รวมท้ังหมด 602



งานกอสรางรื้อยายสาธารณูปโภค ระบบประปา ระยะที่ 2

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

แผนการดําเนินการร้ือยายสาธารณูปโภคแบบ Milestone 15

=On Process

=Complete

=Progress Start

=Handover Start

ก.พ.66 ถึง ม.ีค.66
 

พ.ย.66 ถึง ต.ค.66

ส.ค.66

ก.ย.66ม.ค. 67 ธ.ค.66

งานก�อสร�างคลองบาง
มด 

งานก�อสร�างคลองบาง
มด 

ก.พ. 67

เม.ย.66 ถึง พ.ค.66
 

มิ.ย.66 ถึง ก.ค.66
 

เม.ษ.67 พ.ค.67 มิ.ย.67

งานก�อสร�างคลอง
บางขุนเทียน 

งานก�อสร�างคลอง
บางขุนเทียน 

งานก�อสร�างคลองสนามชัยงานก�อสร�างคลองสนามชัย

มี.ค.67



แผนงานรื้อยายทอเมนประธาน ระยะที่ 2

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ท่อประปาถาวรท่อประปาถาวร ท่อประปาถาวรท่อประปาถาวร ท่อประปาถาวรท่อประปาถาวร

ท่อประปาถาวรท่อประปาถาวร

เริ่มงานกอสรางทอประปาคลองสนามชัย

(รอกาํหนดการ)

งานกอสรางทอประปาคลองบางมด 

แลวเสร็จ

(กรกฎาคม 2566)

เริ่มงานกอสรางทอประปาคลองบางขนุเทยีน

(รอกาํหนดการ)

16



งานกอสรางทอประปาถาวรขนาด 1,000 มม. ระยะที่ 2 คลองบางมด

17

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานติดต้ังอุปกรณขอตอ งานติดต้ังอุปกรณขอตอ 



งานกอสรางทอประปาถาวรขนาด 1,000 มม. ระยะที่ 2 คลองบางมด

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

18

งานวางทอจาย และทอระบายน้ํา ขนาด 

300 มม.

งานวางทอจาย และทอระบายน้ํา ขนาด 

300 มม.



งานกอสรางทอประปาถาวรขนาด 1,000 มม. ระยะที่ 2 คลองบางมด

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

19

งานกอสรางบอพัก คสล. สาํหรบั Ultra 

Sonic Flow Sensor

งานกอสรางบอพัก คสล. สาํหรบั Ultra 

Sonic Flow Sensor



งานกอสรางทอประปาถาวรขนาด 1,000 มม. ระยะที่ 2 คลองบางมด

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานกอสรางบอตัดบรรจบงานกอสรางบอตัดบรรจบ

20



งานกอสรางรื้อยายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระยะที่ 2

=On Process

=Complete แผนการดําเนินการร้ือยายสาธารณูปโภคแบบ Milestone

=Progress Start

=Handover Start 21

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

=On Process =Progress Start

เม.ย. 66ธ.ค. 65 พ.ค. 66

ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66

ได�รับการอนุมัติแบบได�รับการอนุมัติแบบ

มิ.ย. 66

ต.ค. 66

พ.ย. 66 ธ.ค. 66

การอนุมัติแบบ
ทางการไฟฟ�านครหลวงได�

อนุมัติแบบระยะที่ 2

การอนุมัติแบบ
ทางการไฟฟ�านครหลวงได�

อนุมัติแบบระยะที่ 2
นําเสนอแบบขออนุมัตินําเสนอแบบขออนุมัติ เร่ิมงานก�อสร�างคลองบางมดเร่ิมงานก�อสร�างคลองบางมด

ส�งมอบงานส�งมอบงาน

ม.ค. 67 ก.พ. 67

เร่ิมงานก�อสร�างคลองบางขุนเทียนเร่ิมงานก�อสร�างคลองบางขุนเทียน
เร่ิมงานก�อสร�างคลองสนามชัยเร่ิมงานก�อสร�างคลองสนามชัย



งานกอสรางรื้อยายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระยะที่ 2

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

22

อยูระหวางดําเนินการกอสราง



งานกอสรางรื้อยายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระยะที่ 2 คลองบางมด ฝงขาออก

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

23

งานวางตําแหนงเครื่อง HDD และเจาะกานนํา สําหรับ

งาน HDD ลอดใตคลอง (ตําแหนงบอพัก MH.2)

งานวางตําแหนงเครื่อง HDD และเจาะกานนํา สําหรับ

งาน HDD ลอดใตคลอง (ตําแหนงบอพัก MH.2)



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานกอสรางรื้อยายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระยะที่ 2 คลองบางมด ฝงขาออก

24

งาน Reamer ขนาด 900 มม. สําหรับงาน HDD ลอด

ใตคลอง (ตําแหนงบอพัก MH.2)

งาน Reamer ขนาด 900 มม. สําหรับงาน HDD ลอด

ใตคลอง (ตําแหนงบอพัก MH.2)



การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) พ้ืนที่โครงการฯ

25

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ZONE 1 : RAMP 3 ZONE 2 : RAMP 3 ZONE 2 : RAMP 4 ZONE 3 : RAMP 5

26

การปดก้ันพ้ืนที่บรเิวณพ้ืนที่กอสราง RAMP

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



27
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

การตดิต้ังไฟฟาแสงสวาง ไฟนําทาง และไฟก่ิง บริเวณพื้นที่กอสราง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



28
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

มาตรการปองกันผลกระทบจากน้ําทวมขังผิวจราจรบริเวณพ้ืนที่กอสราง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



29

ตรวจสอบการปดก้ันจราจรบนทางดวนระหวางการปฏิบัติงานภายในโครงการฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

2929



30

ตรวจสอบการปดเบี่ยงชองทางหลักและการตดิต้ังไฟลกูศรในพื้นทีโ่ครงการฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



31

ตรวจสอบการปดก้ันพ้ืนที่ช้ันที่ 2 ปองกันรถฝาเขาพ้ืนที่กอสรางฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



32

ดําเนินการปดชองเปดดวย barrier concrete and barrier plastic 

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



33

จัดใหมีการตรวจสอบแผงผาใบและซอมแซม ผูกยึดโครงแผงผาใบที่ชํารุด

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



สรปุสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการฯประจําเดือน มิถุนายน 2566

34
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สถิติอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีโครงการฯ บนถนนพระราม 2

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ กระทบตอโครงการ ไมกระทบตอโครงการ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ส ถิติ คว ามปลอดภั ย ในการ ทํา งาน ( พ้ื น ท่ี โคร งการฯ)

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

35

ส ถิ ติ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ มู ล วั น ที่  3 0  เ ดื อ น  มิ ถุ น า ย น  พ . ศ . 2 5 6 6

เ ร่ิ ม ป ฏิ บั ติ ง า น  6 พ ฤ ษ ภ า ค ม  พ . ศ . 2 5 6 3

  ทํางานมาแลว 54 / 602 วัน (คิดเปน 8.97 / 100 %)

  คิดเปนชั่วโมงการทํางาน 228,760 ชั่วโมงแรงงาน (ไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตหรือหยุดงานเกิด 3 วัน)

   78,260 + 150,500  = 228,760

 อุบัติเหตุที่มีสาเหตทุี่เกิดจากบุคคล               0       ราย 

  อบุตัิเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากเคร่ืองจักร 0       ราย 

  เปาหมายความปลอดภัย (ชวงที่ 1: 8/5/65 - 31/12/67) = 3,000,000 ชั่วโมงแรงาน

ปจจุบันยอดกําลงัพลสัญญา 2   = 602 คน

 (ZONE 1 = 161, ZONE 2 = 241 ,  ZONE 3 = 200)

 เคยมีจํานวนวันสูงสุดที่ไมเกิดอุบัติเหตถุึงข้ันหยุดงาน 1097 วัน 

 เคยมีชั่วโมงการทํางานสูงสุดที่ไมเกิดอบุตัิเหตุถึงขั้นหยุดงาน 4,932,038 ชั่วโมงแรงงาน

 เกิดอุบัติเหตุคร้ังสุดทายเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 (บาดเจ็บ 1 ราย, เสียชีวิต 1 ราย)



36

กิจกรรมดานความปลอดภัย

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



อบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับหวัหนางาน

37

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



กิจกรรม Weekly Safety Meeting / Weekly Safety Patrol 

38

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



กิจกรรม Safety Talk , Tool Box Talk 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 39

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



การตรวจสอบอุปกรณการยก (สลิง สเก็น โซ รอก อ่ืนๆ)

40
ตรวจสอบสภาพความสมบูรณพรอมใชงานอุปกรณการยก

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ตรวจสอบเคร่ืองจักรภายในโครงการฯ

41

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



การตรวจสอบเครื่องจักรภายในโครงการกอสรางฯ

42

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ตรวจสอบสอบถังดับเพลิงประจาํเดือนและทําความสะอาดถังดับเพลิง

43

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา/ตรวจสอบตูไฟฟา

44

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



45

จัดใหมีการตรวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



46

ตรวจสอบน่ังราน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



47

ตรวจสอบพ้ืนที่บนที่สูงและผูกยดึ Green net

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



48

ตรวจสอบความสะอาดพ้ืนทีก่ารทํางานบนที่สูง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



49

ตรวจสอบการปดก้ันเครื่องจักร

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



50

ตรวจสอบแบริเออรพลาสติกหลังเลิกงาน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



51

ตรวจสอบแบริเออรพลาสติกและเติมทรายเพ่ือถวงนํ้าหนกั

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



52

การซอมแซมและผูกมัดแผงผาใบ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



53

จัดใหมีการซอมแซมหลอดไฟฟาแสงสวาง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



54

จัดใหมีการซอมแซมผิวจราจรที่ชํารุด

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



55

ดาํเนินการขนขยะออกจากพ้ืนทีท่ํางาน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



56

ตรวจสอบการสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE)

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



จัดใหมีการตรวจสอบอุปกรณกันตก Life Line Zone 1 

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

57



58

จัดใหมีการตรวจสอบอุปกรณกันตก Life Line Zone 2

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

จัดใหมีการตรวจสอบอุปกรณกันตก Life Line Zone 3

59



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

โครงการฯ ไดดําเนินการจดักิจกรรมซอมอพยพหนีไฟ

60



61

จัดใหมีการตรวจวัดแอลกฮอลกอนเริ่มงาน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



62

ตรวจสอบการใชผาปองกันสะเก็ดไฟ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



63

จัดใหมีเวชภัณฑและยาเพ่ือใชในการปฐมพยาบาลในจํานวนที่เพยีงพอ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



จัดใหมีเวชภัณฑและยาเพ่ือใชในการปฐมพยาบาลในจํานวนที่เพยีงพอ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

64



ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

สรปุขอมูลผูติดเชื้อโควิด-19 ของกิจการรวมคา ซีทบีี

65

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒



66

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

การตรวจสอบตามมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกอสรางบนทางหลวงหมายเลข 35 (Zone 1)

ปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด (Double Safety) ครบถวน



67

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

การตรวจสอบตามมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกอสรางบนทางหลวงหมายเลข 35 (Zone 2)

ปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด (Double Safety) ครบถวน



68

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

การตรวจสอบตามมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกอสรางบนทางหลวงหมายเลข 35 (Zone 3)

ปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด (Double Safety) ครบถวน



งานดานสิ่งแวดลอม

69

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

70

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



ผลการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง

71

คาสูงสุด 0.063 mg/m3

คาตํ่าสุด 0.021 mg/m3

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



ผลการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง

72

คาสูงสุด 0.048 mg/m3

คาตํ่าสุด 0.011 mg/m3

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



ผลการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง

73

เดือนมิถุนายน 66

คาสูงสุด 26 µg/m3

คาตํ่าสุด 8 µg/m3

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



จุดตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป

74

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

75

ไมเกินมาตรฐาน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



การตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

76

ไมเกินมาตรฐาน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



ปริมาณการจราจรบนถนนพระราม 2 กม. 6+980 

บริเวณโรงพยาบาลบางมด

ปริมาณจราจร (คัน/วัน) (PCU/ชม.) V/C Ratio

4 ม.ิย. 66

(วันหยุด)
238,399 9,933 0.83

5 มิ.ย. 66

(วันทําการ)
299,111 12,463 1.04

การติดตามนบัปริมาณจราจรประจําเดือนมถิุนายน 2566

77

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



78

TIME 

ทิศทาง ขาออก

บริเวณโรงพยาบาลบางมด กม. 6+980 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การติดตามนับปริมาณจราจรประจาํเดือนมิถนุายน 2566

ทิศทาง ขาเขา

TIME 

ปริมาณรถ

11.00-12.00 น.
ปริมาณรถ

19.00-20.00 น.

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



79ทิศทาง ขาออกทิศทาง ขาเขา

บริเวณโรงพยาบาลบางมด กม. 6+980 วันที่ 5 มถิุนายน พ.ศ. 2566

การติดตามนับปรมิาณจราจรประจําเดือนมิถนุายน 2566

TIME 
TIME 

ปริมาณรถ

12.00-13.00 น.

ปริมาณรถ
10.00-11.00 น.

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



ปริมาณการจราจรบนถนนพระราม 2 กม.9+450 

บริเวณโรงพยาบาลนครธน

ปริมาณจราจร (คัน/วัน) (PCU/ชม.) V/C Ratio

4 มิ.ย. 66

(วันหยุด)
232,748 9,697 0.81

5 มิ.ย. 66

(วันทาํการ)
 305,765 12,740 1.06

การติดตามนบัปริมาณจราจรประจําเดือนมถิุนายน 2566

80

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



81

การติดตามนับปริมาณจราจรประจาํเดือนมิถนุายน 2566

ทิศทาง ขาออกทิศทาง ขาเขา

บริเวณแยกตางระดับดาวคะนอง กม. 9+450 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566

TIME 
TIME 

ปริมาณรถ

11.00-12.00 น.

ปริมาณรถ
11.00-12.00 น.

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



82

การติดตามนับปริมาณจราจรประจาํเดือนมิถนุายน 2566

ทิศทาง ขาออกทิศทาง ขาเขา

บริเวณแยกตางระดับดาวคะนอง กม. 9+450 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566

TIME 
TIME 

ปริมาณรถ
11.00-12.00 น.

ปริมาณรถ

11.00-12.00 น.

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



การสํารวจปริมาณการจราจรบนถนนพระราม 2 กม. 6+980 บริเวณโรงพยาบาลบางมด

83

การติดตามนับปริมาณจราจรประจําเดือนเมษายน 63 - มิถุนายน 2566

การสํารวจปริมาณการจราจรบนถนนพระราม 2 กม.9+450 บริเวณโรงพยาบาลนครธน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการฯ

84

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



85

จัดประชมุการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน ประจําเดือนมิถุนายน 2566

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



86

โซน 1 ดําเนินการขุดขยายรองระบายนํ้าใตคลองสนามชัย

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



87

โซน 1 ดําเนินการขุดขยายรองระบายนํ้าในพื้นที่กอสราง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



88

โซน 2 ดําเนินการขุดลอก และทําความสะอาดรองนํ้า ชองทางคูขนาน บนถนนพระราม 2

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



89

ดําเนินการกวาด ทําความสะอาดเศษดินบนผิวจราจร

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



90

ดําเนินการฉีดลางทําความสะอาดถนนหลังเลิกงาน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



91

ดําเนินการเก็บขยะในพื้นกอสรางเปนประจํา

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม



92

ดําเนินการกวาดรองระบายนํ้า หลังบานพักคนงาน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม


