
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ความก้าวหน้าประจ าเดือนของการด าเนินงานก่อสร้าง
ผลงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔๑ ของการด าเนินโครงการฯ)

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส านักงานสนามส่วนกลางของโครงการฯ (ฝั่งธนบุรี)
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ผลการด าเนินงาน
วันที่เริ่มโครงการ :  6 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :  9 ตุลาคม 2568
ระยะเวลาตามสัญญา  :  1,983 วัน
         (ใช้สิทธิ์การคิดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ตามมาตรการช่วยเหลือฯ จากการแพร่ระบาดโควิด 19)

ระยะเวลาที่ด าเนินการแล้ว :  1,274 วัน (ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566)

ความก้าวหน้าของงาน • งานก่อสร้างฐานรากโครงสร้าง Ramp
•  งานก่อสร้างเสาทางยกระดับโครงสร้าง Main Line และ Ramp
•  งานก่อสร้างคานขวาง (Cross Beam) โครงสร้าง Mainline และ Ramp
•  งานก่อสร้างคานขวาง (Portal Beam) โครงสร้าง Mainline และ Ramp

  •  งานติดตั้งช้ินงาน PC Segmental Box Girder, PC I-Girder, PC Parapet
•  งานผลิตช้ินงาน PC Segmental Box Girder, PC I-Girder, PC Parapet
•  งานเทคอนกรีต Deck Slab & Link Slab
•  งานก่อสร้างรื้อย้ายสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าใต้ดินและประปาใต้ดินระยะที่ 2

ความก้าวหน้างานประจ าเดือนตุลาคม 2566

9

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



ความก้าวหน้างานประจ าเดือนตุลาคม
1 ตุลาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

แผนงาน 1.27 %
ผลงาน                             1.28 %
เร็วกว่าแผน               +0.01 %

ความก้าวหน้างานสะสมถึงเดือนตุลาคม
6 พฤษภาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2566
แผนงานสะสม     78.09 %
ผลงานสะสม                     81.28 %
เร็วกว่าแผน                     +3.19 %

แผนการท างานตามมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ส าหรับสัญญาท่ีได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0

Ref. RDOE/EXAT/C2-1330 (27 กันยายน 2566)

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

สรุปความก้าวหน้างานที่ด าเนินการในโครงการฯ

10



ความก้าวหน้างานก่อสร้าง Main Line

14

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

18
เทคอนกรีต Column Step-2 ที่ MLP07-33C Type YT เทคอนกรีต Cross Beam ที่ MLP08-03

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Main Line (Zone 1)



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

19เทคอนกรีต Column Step-Y ที่ MLP10-01C Type YT เทคอนกรีต Cross Beam ที่ MLP10-01C

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Main Line (Zone 2)



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

20

ยกติดตั้ง Portal Beam (Shell) ที่ MLP11-24

ยกติดตั้ง Portal Beam (Shell) ที่ MLP11-24

ยกติดตั้ง Portal Beam (Shell) ที่ MLP11-24

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Main Line (Zone 3)



ความก้าวหน้างานก่อสร้าง On-Off Ramp

21

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

25

เทคอนกรีต Footing บริเวณด่านฯ ที่ RON3-14

เทคอนกรีต Footing บริเวณด่านฯ ที่ ROF3-10 เทคอนกรีต Column Step-2 บริเวณด่านฯ ที่ RON3-12

เทคอนกรีต Column Step-1 บริเวณด่านฯ ที่ ROF3-10

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง : On-Off Ramp 3

ยกติดตั้ง Portal Beam บริเวณด่านฯ ที่ MLP07-28

เทคอนกรีต Column Step-2 บริเวณด่านฯ ที่ ROF3-07



ความก้าวหน้างานก่อสร้าง Approach and Transition Structure

26

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

30

เทคอนกรีตฐานรากของ Cab Beam ที่ ROF3-20C

เทคอนกรีตฐานรากของ Cab Beam ที่ ROF3-20F

เทคอนกรีต Transition Ramp 4

เทคอนกรีต Cab Beam บริเวณด่านฯ ที่ ROF3-20B

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Approach and Transition Structure

เทคอนกรีต Cab Beam บริเวณด่านฯ ที่ ROF3-20B

เทคอนกรีต Transition Ramp 4



ความก้าวหน้างานติดตั้งชิ้นงาน

31

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

38

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง :งานติดตั้งชิ้นงาน

งานติดตั้ง Precast Segmental Box Girder 

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 2

ZONE 3ZONE 1

ZONE 1



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

39

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง :งานติดตั้งชิ้นงาน

ติดตั้ง I&C Girder บริเวณด่านฯ ที่ MLP07-26 To MLP07-27

ติดตั้ง I&C Girder บริเวณด่านฯ ที่ MLP07-26 To MLP07-27

เทคอนกรีต Deck Slab บริเวณด่านฯ ที่ MLP11-04 To MLP11-05

เทคอนกรีต Parapet ที่ Zone 1

เทคอนกรีต Parapet ที่ Zone 2

เทคอนกรีต Parapet ที่ Zone 3



ความก้าวหน้างานผลิตชิ้นงาน

40

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง : งานผลิตชิ้นงาน

งาน Segment Box Girder , งาน I-Girder & C-Girder , งานก าแพงกันตก (Parapet) 
43



44

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

สรุปก าลังคน (Manpower) เดือนตุลาคม 2566

พื้นที่ก่อสร้าง On Site Workers

Zone 1 251

Zone 2 246

Zone 3 201

รวมทั้งหมด 698



งานควบคุมคุณภาพและงานทดสอบในโครงการฯ

45

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง



การทดสอบความหนาแน่นในสนาม : Lab CTB JV

49

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



การผลิต Segmental Box Girder (By Factory) : (Zone 1,2,3)

50

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ล าดับ รายการ
ปริมาณ
ทั้งหมด
(ชิ้น)

ผลิตได้สะสมถึง
เดือนก่อน (ชิ้น)

ผลิตได้
เดือนนี้
(ชิ้น)

ผลิตสะสมทั้งหมด 
(ชิ้น)

ปริมาณ
คงเหลือ
(ชิ้น)

แผนการผลิต
เดือนตุลาคม’66

(ชิ้น)

1 Zone 1 : ITD 686 686 - 686 - แล้วเสร็จ 100%

2 Zone 1 : GEL 860 629 15 644 216 25

3 Zone 2 : TBTC 1,640 1,624 4 1,628 12 12

4 Zone 3 : GEL 1,394 1,115 50 1,165 229 50

รวม 4,580 4,054 69 4,123 457 88

การผลิตชิ้นงาน : 
Hicrete Factory



งานหล่อ I - Girder  (BPI Factory) : อ.บางปะอิน จ.อยุธยา (Zone 1,2,3)

51

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

Location
ปริมาณทั้งหมด

(ชิ้น)

ปริมาณสะสม
เดือนก่อน

(ชิ้น)

ปริมาณเดือนน้ี
(ชิ้น)

ปริมาณสะสม
ทั้งหมด
(ชิ้น)

Zone 1 392 278 8 286

Zone 2 337 101 - 101

Zone 3 378 348 26 374

รวม 1,107 727 34 761

การผลิตช้ินงาน : BPI. (บางปะอินคอนกรีต)



งานหล่อ Parapet : Site Works Area (Zone 1,2,3)

52

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

Location
ปริมาณทั้งหมด

(ชิ้น)

ปริมาณสะสม
เดือนก่อน

(ชิ้น)

ปริมาณเดือนนี้
(ชิ้น)

ปริมาณสะสม
ทั้งหมด

(ชิ้น)

Zone 1 3,263 2,472 6 2,478

Zone 2 2,934 2,656 86 2,742

Zone 3 2,872 2,089 - 2,089

รวม 9,069 7,217 92 7,309
การหล่อชิ้นงาน : Site Work Area



๔.๑.๑  การประปานครหลวง

70

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ



งานก่อสร้างท่อประปาถาวรขนาด 1,000 มม. ระยะที่ 2 คลองบางมด

73

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานร้อยสายสัญญาณ และติดตั้งอุปกรณ์ 
Sensor ระบบ Ultra Sonic (คลองบางมด)



งานก่อสร้างท่อประปาถาวรขนาด 800 มม. และ 1,200 มม. ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน

74

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานก่อสร้างเสาเข็มรับท่อประปา (คลองบางขนุเทียน)



งานก่อสร้างท่อประปาถาวรขนาด 800 มม. และ 1,200 มม. ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน

75

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานก่อสร้างเสาเข็มรับท่อประปา (คลองบางขนุเทียน)



งานก่อสร้างท่อประปาถาวรขนาด 800 มม. และ 1,200 มม. ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน

76

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานเข้าแบบเหล็กเสริมคอนกรีต ฐานโครงสร้างรับท่อประปา 
(คลองบางขนุเทียน)



งานก่อสร้างท่อประปาถาวรขนาด 800 มม. และ 1,200 มม. ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน

77

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานเทคอนกรีต ฐานโครงสร้างรับท่อประปา (คลองบางขนุเทียน)



งานก่อสร้างท่อประปาถาวรขนาด 1,000 มม. ระยะที่ 2 คลองสนามชัย

78

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานขุดสำรวจอุปสรรคใต้ดินสำหรับก่อสร้างเสาเข็มรองรับท่อประปา (คลองสนามชยั)



79

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

สรุปผลด าเนินการงานรื้อย้ายระบบประปา

สถานะงานก่อสร้างรื้อย้ายระบบประปาระยะที่ 2
- ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างเสาเข็ม และฐานโครงสร้างรับท่อประปา คลองบางขุนเทียน และ งานขุดสำรวจอุปสรรคใต้ดิน  
สำหรับก่อสร้างเสาเข็มรองรับท่อประปา คลองสนามชัย



๔.๑.๒  การไฟฟ้านครหลวง

80

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ



งานก่อสร้างรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 คลองบางมด ฝั่งขาเข้า

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

84

งานขุดสำรวจ, รื้อถอน และทำลายอุปสรรคใต้ดิน ตำแหน่งบ่อชั่วคราว สำหรับงาน HDD ลอดใต้คลองบางมด ฝั่งขาเข้า



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานก่อสร้างรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 คลองสนามชัย ฝั่งขาออก

85

งานขุดสำรวจ, รื้อถอน และทำลายอุปสรรคใต้ดิน ตำแหน่งบ่อชั่วคราว สำหรับงาน HDD ลอดใต้คลองสนามชัย ฝั่งขาออก



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานก่อสร้างรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 คลองบางมด ฝั่งขาเข้า

86งานก่อสร้างบ่อชั่วคราว สำหรับงาน HDD ลอดใต้คลองบางมด ฝั่งขาเข้า



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานก่อสร้างรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 คลองสนามชัย ฝั่งขาออก

87งานก่อสร้างบ่อชั่วคราว สำหรับงาน HDD ลอดใต้คลองสนามชัย ฝั่งขาออก



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานก่อสร้างรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 คลองสนามชัย ฝั่งขาออก

88
งานเจาะหัวนำ Para Track สำหรับงาน HDD ลอดใต้คลองสนามชัย ฝั่งขาออก



สรุปผลด าเนินการงานรื้อย้ายระบบไฟฟ้า

89

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

สถานะงานก่อสร้างรื้อย้ายระบบไฟฟ้าระยะที่ 2
- ปัจจุบันกำลังดำเนินการงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ด้วยวิธี HDD ลอดใต้คลองบางมด ฝั่งขาเข้า และคลองสนามชัย ฝั่งขาออก



การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) พื้นที่โครงการฯ

91

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



ZONE 1 : RAMP 3 ZONE 2 : RAMP 3 ZONE 2 : RAMP 4 ZONE 3 : RAMP 5

92

การปิดกั้นพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง RAMP

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



93
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

การติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟน าทาง และไฟก่ิง บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



94

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

มาตรการป้องกันผลกระทบจากน้ าท่วมขังผิวจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



95

ตรวจสอบการปิดกั้นจราจรบนทางด่วนระหว่างการปฏิบัติงานภายในโครงการฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

9595



96

ตรวจสอบการปิดเบี่ยงช่องทางหลักและการติดตั้งไฟลูกศรในพื้นที่โครงการฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



97

ตรวจสอบการปิดกั้นพื้นที่ชั้นที่ 2 ป้องกันรถฝ่าเข้าพ้ืนที่ก่อสร้างฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



สรุปสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการฯ ประจ าเดือนตุลาคม 2566

98
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สถิติอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการฯ บนถนนพระราม 2

จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ กระทบต่อโครงการ ไม่กระทบต่อโครงการ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



ตัวอย่างการรายงานอุบัติเหตุของการจราจรบนถนนพระราม 2

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

99
ตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุที่กระทบต่อโครงการฯการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุออกจากผิวจราจร

กม. (ทล.) 5+738 ฝั่งขาเข้า ช่องทางคู่ขนาน บริเวณด้านหน้าตลาดกรีนเดย์ พื้นที่โซน 1 เกิดอุบัติเหตุ รถแท็กซี่เสียหลักพุ่งชนแบริเออร์ทำให้เกิดการพลิกคว่ำ เมื่อวันท่ี 
22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 04:41 น. การจราจรติดขัดช่วงบริเวณที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่หน้างานเข้าอำนวยการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำ
และคืนผิวจราจรเวลาประมาณ 05.47 น.



สถิ ติ ความปลอดภั ย ในการท า งาน  (พื้ นที่ โ ค รงการฯ )

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

สถิติความปลอดภัยข้อมูลวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
เริ่มปฏิบัติงาน 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

➢ ทำงานมาแล้ว 176 / 602 วัน (คิดเป็น 29.23 / 100 %)
➢ คิดเป็นชั่วโมงการทำงาน 898,740 ชั่วโมงแรงงาน (ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตหรือหยุดงานเกิด 3 วัน)

 717,260 + 181,480 = 898,740

➢ อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากบุคคล 0 ราย 
➢ อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร  0 ราย 
➢ เป้าหมายความปลอดภัย (ช่วงที่ 3: 8/5/66 ถึง 31/12/67) = 3,000,000 ชั่วโมงแรงาน

ปัจจุบันยอดกำลังพลสัญญา 2 = 698 คน
(ZONE 1 = 251 , ZONE 2 = 246 , ZONE 3 = 201)

➢ เคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 1,097 วัน 
➢ เคยมีชั่วโมงการทำงานสูงสุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 4,932,038 ชั่วโมงแรงงาน
➢ เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 (บาดเจ็บ 1 ราย , เสียชีวิต 1 ราย)

102



งานด้านสิ่งแวดล้อม

126

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

127

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป จ านวน 4 จุด ประจ าเดือนตุลาคม 2566

128

โรงเรียนสมบุญวิทย์ โรงพยาบาลนครธน

โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



จุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

133

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 6 จุด ประจ าเดือนตุลาคม 2566

134

โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล โรงเรียนสมบุญวิทย์

วัดยายร่ม วัดเลา ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ทองสิมา

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ า 

137

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

1 คลองสนามชัย (เหนือน้ า) 2 คลองสนามชัย (ท้ายน้ า)

3 4คลองบางขุนเทียน (เหนือน้ า) คลองบางขุนเทียน (ท้ายน้ า)



การติดตามนับปริมาณจราจรประจ าเดือนตุลาคม 2566

139

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปริมาณการจราจรบนถนนพระราม 2 กม. 6+980 
บริเวณโรงพยาบาลบางมด

ปริมาณจราจร (คัน/วัน) (PCU/ชม.) V/C Ratio

1 ต.ค. 66
(วันหยุด)

240,407 10,016 0.36

2 ต.ค. 66
(วันท าการ)

324,606 13,525 0.48



147

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนตุลาคม 2566



การตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าเดือนตุลาคม 2566

148

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



ด าเนินการขัดล้างท าความสะอาดคราบตะไคร่น้ า บริเวณหลังห้องน้ าบ้านพักคนงาน

149

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



ด าเนินการเทปูน ในร่องช่องว่างระหว่างบ้านพักคนงานที่มีน้ าขัง เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง

150

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



ด าเนินการเก็บขยะภายในเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง 

151

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



ด าเนินการกวาดเศษดินบนถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้าง

152

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



ด าเนินการเร่งสูบน้ าในช่วงเวลาฝนตก เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขังบนผิวจราจร

153

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



ด าเนินการเคลียร์ ขยะ เศษใบไม้ และกิ่งไม้ ออกจากร่องระบายน้ า เพื่อให้น้ าสามารถไหลได้สะดวก

154

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



จัดรถดูดฝุ่นบนถนนพระราม 2 ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง

155

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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